Comune di POﬁte San Pietro

Provincia di Bergamo

OGGETTO: INTEGRAZIONE ACCORDO CON “FONDAZIONE LEGLER PERLA
STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO” PER MESSA IN SICUREZZA VIA
PRIVATA LEGLER

L'anno duemilaventuno, il mese di aprile, il giorno 22, tra i signori

" a) Dott. Marzio Zirafa, nato a Bergamo il 09.02.1970, Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte

San Pietro, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nelf'interesse del Comune di Ponte San Pietro con sede in Piazza Liberta n. 1 ed in esecuzione della
deliberazione G.C. n. 236 del 23.12.2019 - C.F. e P.IVA 00250450160;

b) Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (BG) il 11.08.1968, Legale Rappresentante della

“Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”, con sede legale in Bergamo
Largo Belotti n. 16, C.F. e P.IVA 01875350165;

Premesso che

In data 12 febbraio 2020 i sottoscritti legali rappresentanti del Comune di Ponte San Pietro e della
“Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”, hanno sottoscritto apposito
accordo per la messa in sicurezza di via Privata Legler; ~ : ‘ '

Tale accordo, approvato dal. Comune di Ponte San Pietro con delibera’ della Giunta Comunale n.
236 del 23.12.2019 prevede che:

- Alfine della messa in sicurezza della strada in oggetto, per le motivazioni ivi indicate,
si concorda di eseguire le opere di consolidamento secondo specifico progetto
esecutivo da elaborare sulla base dello studio preliminare all’ uopo elaborato;

- Le opere saranno realizzate dalla “Fondazione Legler per la storia economica e
sociale di Bergamo”, sulla base di un progetto all' uopo elaborato da tecnico
incaricato dalla stessa Fondazione ed a mezzo di impresa dalla stessa individuata;

- Le spese complessive per la realizzazione delle opere, stimate in presunti Euro
70.000,00, comprensive di indagini preliminari, lavori, spese tecniche, iva, ecc.
verranno ripartite equamente tra il Comune di Ponte San Pietro e la “Fondazmne
Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”. A tal fine il Comune di Ponte

San Pietro ha stanziato nel proprio bilancio relativo all'anno 20189 lg risorse a proprio

carico al 50% del totale ossia Euro 35.000,00;

A seguito del decesso del tecnico che ha elaborato lo studio preliminare, la
Fondazione, in attuazione del suddetto Accordo ha individuato un nuovo
professionista: Ing. Franco Salvetti di Bergamo, il quale, sulla base dei nuovi studi,
indagini ed approfondimenti effettuati, ha elaborato un nuovo progetto;

Il nuovo progetto, elaborato dall'ing. Franco Salvetti di Bergamo, depositato al protocollo
29750 del 30.12.2020, composto dai seguenti elaborati:

.
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- Relazione

- Quadro Economico ;

- Progetto ing. Salvetti: Planimetria sezione e particolare costruttivi

- Tavola n. 1: Planimetria generale

prevede una nuova tipologia dei lavori ed il costo complesswo pari ad Euro 130.000,00
(lmporto arrotondato) : S

Il maggior costo rispetto all'ipotesi iniziale (130.000,00 € contro 70.000,00 €) & dovuto alla
diversa soluzione strutturale proposta dal nuovo progettista, il quale, abbandonata la
soluzione che prevedeva la conglomerazione a monte, del muro deformato, con iniezioni
cementizie previa perforazione di trinchette della profondita di 3,0 mt., senza quindi
raggiungere il ceppo sottostante, ha ritenuto piti adeguato, ai fini della sicurezza, realizzare
_le opere di consolidamento stradale attraverso la realizzazione di micropali infissi per
almeno tre metri all'interno del ceppo, controventati da cavalletti costituiti da micropali
inclinati di 60° sull'orizzontale. Il nuovo progetto prevede la realizzazione di una palificata
con micropali di diametro mm.127 e spessore mm10, a passo di mt. 0,50 per una lunghezza
di mt. 47 e micropali di diametro mm 88,9 e spessore mm. 10, a passo di mt. 2,00, tutti infissi
nel ceppo per tre metri. In pratica si prevede di realizzare una paratia in.grado di reggere
F'intero terrapieno con il sovraccarico variabile previsto.

Il Comune di Ponte San Pietro con delibera della Giunta Comunale n. 206 del 30.12.2020
ha approvato la nuova soluzione progettuale, previo stanziamento in bilancio 2020 delle
ulteriori risorse integrative, a proprio carico, pari ad Euro 30.000,00. Cosicché le risorse
messe a disposizione dal Comune d: Ponte San Pietro ammontano a 65.000,00 Euro (50%
del totale);

“Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo” ha provveduto a stanziare
l'altro 50% delle risorse necessarie a finanziare 'opera;

Dato Atto che i contenuti dell”’Accordo approvato con la citata delibera di Giunta Comunale
n.236 del 23.12.2019 e sottoscritto in data 12 febbraio 2020 dal Sindaco di Ponte San Pietro
e dal Prof. Remo Morzenti Pellegrini in qualita di Legale Rappresentante della “Fondazione
Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”, vengono confermati, con recepimento
delle sopra citate modifiche relative alla tlpologla delle opere ed al costo complessivo
incrementato da 70.000,00 € a 130.000,00 €; ‘ y

i
H
i

Tutto cid premesso, a parziale modifica ed integrazione dell’accordo sottoscritto in data 1%’_ 4

febbraio 2020, le parti (Comune di Ponte San Pietro e “Fondazione Legler per la stona
economica e sociale di Bergamo”);

' CONCORDANO
Quanto segue:

1) Alfine della messa in sicurezza della strada in oggetto, per le motivazioni in premessa
illustrate, si concorda di eseguire le opere di consolidamento secondo le risultanze
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2)

3)

4)

5)

\6)

7)

“Comune di Ponte Sém Pietro

Provincia di Bergamo -

del progetto elaborato dall’ ing. Salvetti per le opere strutturali (palificazioni) e
dall’Arch. Pierluigi Ravasio per le opere archltettomche

- Relazione

- Quadro Economico

- Relazione geologica

- Relazione di calcolo

-~ Computo metrico estimativo

- Contratto d’appalto con I'impresa Perico Renato

- Planimetria sezione e particolare costruttivi

- Tav. 1: Planimetria generale

Le spese complessive per la realizzazione delle opere, stimate in Euro 130.000,00,
comprensive di indagini preliminari, lavori, spese tecniche, iva, ecc...., verranno
ripartite equamente tra il Comune di Ponte San Pietro e la “Fondazione Legler per la
storia econom:ca e sociale di Bergamo”;

Le opere saranno realizzate dalla “Fondazione Legler per la storia economica e
sociale di Bergamo”, sulla base del progetto elaborato dal tecnico incaricato dalla
stessa Fondazione ed a mezzo di impresa dalla stessa individuata.

La realizzazione delle opere dovra essere effettuata successivamente alla

realizzazione dei lavori di sistemazione del tratto di rete fognaria comunale per la

eliminazione delle perdite rilevate in sede di collaudo con prova a tenuta effettuata
- dall'ing. Sebastiano Moioli.

Il costo complessivo dell'operazione oggetto del presente accordo, comprende altresi
le spese tecniche e per indagini preventivamente sostenute dalla “Fondazione Legler
per la storia economica e sociale di Bergamo” e/o da sostenere per 'elaborazione
del progetto.

I costo complessivo verra determinato a consuntivo sulla base dei costi

effettivamente sostenuti e da accertare sulla base della contabilita effettuata dalla
direzione lavori nonché delle fatture che verranno emesse, a carico della |
“Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo®, dai vari soggetti |

coinvolti.

Il Comune di Ponte San Pietro provvedera ad erogare, a titolo di compartecipazione,
per le motivazioni in premessa illustrate, la propria quota pari al 50% del costo
complessivo finale dell'intervento, nei termini di seguito indicati:

- Acconto pari al 20% della quota a proprio carico: entro 30 giorni dalla
trasmissione del progetto e della tabella con l'indicazione di tulte le spese
relative all’'operazione (comprese quelle di cui al precedente punto 5);

- Saldo pari all80% della quota a proprio carico: entro 30 giomi dalla
comunicazione di fine lavori e consegna del collaudo delle opere.
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8) Il riparto delle eventuali spese eccedenti limporto di Euro 130.000,00 prima della
esecuzione dovranno essere definite a mezzo accordo integrativo;

9) E’ escluso dal presente accordo e rimane pertanto in carico al Comune di Ponte San
Pietro, la spesa necessaria per riparare il tronco fognario di proprieta comunale
oggetto del collaudo in-premessa citato.

Ponte San Pietro, li 22/04/2021

Per il Comune di Ponte San Pietro:
Il Sindaco: (Dr. Marzio Zirafa)

Per la “Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo”
Il Presidente: (Prof. Fgefﬂo Morzepti Pellegrini) :
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